

Aan de bewoner(s) van

datum 3 maart 2025
zaaknummer Z/23/454527
onderwerp uitstel project opknappen Pannerden
contactpersoon Natasha Schüller

Beste bewoner(s),

We hebben u eerder laten weten dat we dit voorjaar willen beginnen met het opknappen van een deel van de straten in Pannerden. Helaas moeten we dit project uitstellen. In deze brief leest u waarom en tot wanneer.

Wanneer begint het project?

We werken samen met Liander en Vitens. Op basis van de planningen die we van hen hebben gekregen, verwachten we niet eerder dan in het voorjaar van 2026 te kunnen starten met onze werkzaamheden.

Waarom is het project uitgesteld?

Vitens en Liander moeten eerst werkzaamheden uitvoeren in Pannerden. We willen dit werk graag eerst laten doen voordat wij de straten en stoepen vernieuwen. Het zou zonde zijn om de net opgeknapte straten weer open te maken voor het vervangen van de waterleiding en stroomkabels.

Vitens wil vanaf medio september 2025 beginnen met het vernieuwen van de waterleiding. Liander wil het stroomnet in Pannerden uitbreiden. Dit is een grote klus waarbij veel straten open moeten. Liander wil hier vanaf medio januari 2026 mee beginnen. Pas daarna kunnen wij starten.


Wanneer hoort u meer?

We sturen u een nieuwe brief zodra we weten wanneer we kunnen beginnen met ons project. We verwachten dit in het najaar van 2025 te kunnen vertellen.

Heeft u vragen over het project?

Belt u mij via (0316) 595 111 of stuur een mail naar n.schuller@zevenaar.nl.

Met vriendelijke groet,



Natasha Schüller
omgevingsmanager